
Dans ce document, le temps néces-

saire à la pose est calculé sur la base

de situations réelles. Il ne tient pas

compte des conditions du chantier et

de livraison. Les transports et la

manutention doivent être calculés

séparément. Le calcule du temps

nécessaire à la pose correspond aux

surfaces suivantes :

Paroi: 2,75 m x 4,00 m

Plafond: 10,00 m x 10,00 m

Sol: 10,00 m x 10,00 m

Remarque:

Pour chaque type de construction

FERMACELL, vous trouvez un descrip-

tif des éléments et une esquisse corres-

pondante. 

Les matériaux nécessaires sont

énumérés dans l’ordre suivant: sous-

constructions – parement – isolant.

Lorsque la sous-construction n’est pas

expressément définie, il est possible

d’utiliser des profilés usuels.

FERMACELL Conseil de pro:

Temps nécessaire
à la pose du 
FERMACELL



Paroi FERMACELL sur sous-construction métallique

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m2

1 S 11 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 42

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 11/W Sous-construction métallique Protector Omega CW 50/75/100/125 42

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 12 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 75

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

Doubler le montant et exécuter les joints avec un profilé démontable

1 S 14 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 48

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres entre les montants

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 21 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 42

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 31 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 56

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 31/W Sous-construction métallique Protector Omega CW 50/75/100/125 56

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 32 Sous-construction double en métal CW 50/75 non solidaire 64

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 33 Sous-construction métallique CW 75/89/100 45

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 34/1 Sous-construction métallique CW 125 63

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres d’un côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 34/2 Sous-construction métallique CW 125 70

3 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

2 Paroi avec sous-construction métallique



Paroi FERMACELL sur sous-construction métallique

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m2

1 S 41 Sous-construction métallique CW 75/100/125 56

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 42 Sous-construction double en métal CW 75 non solidaire 64

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 51 Sous-construction métallique CW 100/125 72

3 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants 

1 S 52 Sous-construction double en métal CW 75 non solidaire 74

3 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

non inclus joint de dilatation

non inclus palier lisse

non inclus rétrécissement de paroi

1 S 15 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 39

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 S 16 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 46

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 22 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 53

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 S 23 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 60

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 S 35 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 70

3 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

Diminution du temps nécessaire à la pose selon l’exécution choisie

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m2

Joints collés à la place des joints mastiqués -1

Fixation avec des agrafes à la place des vis -2

3Paroi avec sous-construction métallique



Paroi FERMACELL sur sous-construction en bois

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m2

1 H  11 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 48

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 H 12 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 48

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 H 31 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 61

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 H 32 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 76

Une face avec un lattage croisé avec ou sans feutre 

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 H 35 Sous-construction double en bois 40/60, 40/80 78

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

1 H 13 Sous-construction en bois 50/80 45

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 H 14 Sous-construction en bois 50/80 51

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres entre les montants

1 H 21 Sous-construction en bois 50/80 58

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 H 33 Sous-construction en bois 50/80 71

3 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 H 34 Sous-construction en bois 50/80 86

Une face avec un lattage croisé avec ou sans feutre

3 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

Diminution du temps nécessaire à la pose selon l’exécution choisie 

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m2

Joints collés à la place des joints mastiqués -1

Fixation avec des agrafes à la place des vis -2

4 Paroi avec sous-construction en bois



Doublage FERMACELL 

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m2

3 S 01 Sous-construction métallique CW 75/100 27

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

3 S 12 Sous-construction métallique CW 75/100 31

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

3 S 21 Sous-construction métallique CW 75/100 34

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

3 WH 01 Sous-construction en bois 30/50, 40/60, 60/40 38

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

3 WH 02 Sous-construction en bois 30/50, 40/60, 60/40 45

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

1 couche de laine minérale entre les montants

Diminution du temps nécessaire à la pose selon l’exécution choisie

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m2

Joints collés à la place des joints mastiqués -1

Fixation avec des agrafes à la place des vis -2

5Doublage



Plafonds en FERMACELL sur sous-construction en bois

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

d’élément FERMACELL min/m2

2 H 11 Sous-construction en bois 30/50 ou étrier souple possible 41

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres 

1 couche de laine minérale entre le solivage

2 H 12 Sous-construction en bois 24/48 ou étrier souple possible 36

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres 

2 H 21 Sous-construction en bois 24/48 ou étrier souple possible 43

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres

éventuellement pose d’un frein vapeur

2 H 31 Sous-construction en bois 40/60 ou étrier souple possible 63

1 couche de laine minérale entre les montants

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres

2 H 33 Sous-construction en bois 46/60 + 40/60 ou étrier souple possible 48

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres de chaque côté

Plafonds en FERMACELL sur sous-construction métallique

Type de Construction Descriptif abrégé Temps de pose

plafond FERMACELL min/m2

2 S 11u Sous-construction métallique CD 60 x 06 45

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres 

2 S 11u/o Sous-construction métallique CD 60 x 06 50

2 couches de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres 

1 couche de laine minérale sur la sous-construction

2 S 12 Sous-construction métallique CD 60 x 06 36

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres 

2 S 13 Sous-construction métallique CD 60 x 06 36

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres 

2 S 22 Sous-construction métallique CD 60 x 06 36

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres 

2 S 31 Sous-construction métallique CD 60 x 1 51

1 couche de plaque FERMACELL en plâtre armée de fibres 

1 couche de laine minérale sur la sous-construction

6 Plafond



7Plancher

Plaques de sol FERMACELL

Type de Construction Descriptif abrégé Temps de pose

plancher FERMACELL min/m2

2 E 11 2 x 10 mm FERMACELL 15

2 E 13 2 x 10 mm FERMACELL 15

20 mm polystyrène

2 E 14 2 x 10 mm FERMACELL 15

30 mm polystyrène

2 E 15 2 x 10 mm FERMACELL 15

60 mm polystyrène

2 E 22 2 x 12,5 mm FERMACELL 15

2 E 31 2 x 10 mm FERMACELL 15

10 mm fibres de bois

2 E 32 2 x 10 mm FERMACELL 15

10 mm laine minérale

2 E 11 – pose d’une troisième couche de FERMACELL 7

2 E 32

2 E 11 – mise en place du granule d’égalisation  40 mm 15

2 E 32 mise en place du granule d’égalisation > 40 mm à 60 mm 18

2 E 11 – pose d’une feuille empêchant le ruissellement 2

2 E 32

2 E 11 – pose d’une isolation supplémentaire sous la plaque de sol 5

2 E 32

2 E 11 – pose de la plaque nid d’abeille 30 mm 10

2 E 32

2 E 11 – pose de la plaque nid d’abeille 60 mm 15

2 E 32

2 E 11 – pose d’une bande de rive 1 min/m

2 E 32

FERMACELL plancher technique

Type de Construction Descriptif abrégé Temps de pose

plancher FERMACELL min/m2

MAXifloor pose du plancher technique sur pieds réglables 25 min/m2

MAXifloor pose d’une trappe de visite (600 mm x 600 mm) 30 min/pce

MAXifloor pose d’un canal de câbles 30 min/m
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